

Дорожная карта  
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе  
«ГАПОУ СО «Режевской политехникум»»



№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
<b>1. Организационный этап (сентябрь – декабрь)</b>					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	Сентябрь	Директор	
	Изучение практик	Разработка предложений	сентябрь - октябрь	Рабочая группа	
	Стратегическая сессия по вопросам организации	Проработан механизм создания	октябрь	Заместитель директора по развитию	
1.2.	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>– приказ о создании УПК;</li> <li>– положение о создании УПК;</li> <li>– Дорожная карта по созданию и функционированию УПК;</li> <li>– Структура и штатное расписание;</li> <li>– должностные инструкции работников УПК;</li> <li>– трудовой договор;</li> <li>– режим работы УПК.</li> </ul>	ноябрь	Рабочая группа	
1.2.	Педагогический совет на тему «О создании УПК в ГАПОУ СО «Режевской политехникум»»	Принято коллективного решение о создании УПК	ноябрь	Заместитель директора по развитию	
1.3.	Внесение изменений в уставную документацию техникума.	Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет	ноябрь	Юрист	
1.4.	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	ноябрь - декабрь	Рабочая группа	
1.5.	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден Учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС	декабрь	Заместитель директора по УР Заместитель директора по УПП	

<b>2. Практический этап реализации (январь - апрель)</b>					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.	Январь -	Заместитель директора по АХР	
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	Январь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.3.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	Январь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
<b>3. Заключительный этап (сентябрь)</b>					
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	февраль	Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием	февраль	Начальник отдела кадров	
<b>4. Информационное обеспечение (ноябрь-декабрь)</b>					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Создан Медиа-план по освещению проекта.	март - июнь	Зам. директора по развитию Руководитель УПК Руководитель Профцентра	
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведено не менее 2 мероприятий	март - декабрь	Руководитель Профцентра	